

Plan van aanpak vernieuwen 4 perken / bijplanten in 14 perken

Tekst Gon en Hans Homburg, tijdelijk coördinator vrijwilligerswerk Rosarium Vondelpark 12-08-2024.

Dit najaar 2024 is het plan dat we 4 perken gaan vernieuwen en het gaat om de perken:

Nr. 25 Rosa 'Eliza' wordt	> Rosa 'Memoire' - Kordes Rosen Duitsland
Nr. 51 Rosa 'Hansestadt Rostock' wordt	> Rosa 'Phoenix' - Kordes Rosen Duitsland
Nr. 62 Rosa 'Sophia Renaissance' wordt	> Rosa 'Sunmaid' - Kordes Rosen Duitsland
Nr. 72 Rosa 'Sweet Pretty' wordt	> Rosa 'Sweet Romanza' - Jan Spek Rozen Boskoop.

Planning voorbereiding en planten

Bijvoorbeeld: start 2e week september 2024.

Maandag 9 september: rooien bestaande rozen en egaliseren en goede rozen in pot planten met goede grond en voeding.

Dinsdag 10 september: aanvoeren grond, aanvullen en egaliseren.

Gemiddeld 2 werkdagen voor 1 perk, na ervaring en omstandigheden misschien meer.

Daarna heeft de aangevulde grond gelegenheid om in te klinken.

Stand van zaken huidige perken

De grond in de perken is uit de periode 2014 en is 'optisch' uitgewerkt en het oppervlak ligt in een kuil, en de oude rozen zijn na circa 10 jaar in slechte conditie. In perk 51 en 62 zijn de rozen later geplant en doen het niet best.

Vorbereidingen per 1 perk vernieuwen

1e werkdag - Vrijwilligers rooien de rozen en we zouden nog goede rozen in potten kunnen herplanten met goede grond (te bestellen door Parkbeheer) en wat meststoffen DCM Ecor 3 in potten (zijn beschikbaar). Een en ander is ook afhankelijk van de toekomstige coördinator. Het oppervlak van het perk wordt zo goed mogelijk kruidenvrij gemaakt, en daarna met de spa en drietand-cultivator het oppervlak losgemaakt, daarna egaliseren.

2e werkdag - De al laag liggende grond (ten opzichte van het voetpad), wordt aangevuld met nieuwe grond, te bestellen door Parkbeheer (bij DCM).

Inschatting is dat er circa 2 m³ goede grond nodig is per perk, gemiddeld 2x 'Big bag'.

Er zou gestart kunnen worden met één 'Big bag' van 1 m³ per perk.

Transport 'Big bag' door Parkbeheer.

Aanvullen door Parkbeheer met hulp van vrijwilligers (nog af te spreken door nieuwe coördinator).

Doel is dat de grond de tijd krijgt om 'in te klinken' en kan eventueel later nog aangevuld worden. Ruwe inschatting is dat er totaal gemiddeld 2 zakken per perk nodig zijn, dus 8 Big bag's in totaal.

Verder nog een aandachtspunt dat verschillende perken ook aanvullende grond nodig hebben omdat er na jaren kruiden verwijderen en uitharken, nogal wat grond uit de perken verdwenen is.

Ook voor het verpotten oude rozen is goede grond nodig.

Met andere woorden, een bestelling van 10 Big bag's door Parkbeheer lijkt realistisch.

Planten 4x 150 rozen in 4 perken

Aanplant volgens een patroon met koord en klossen voor de maatvoering en gebruik makend van bamboe stokken voor de plekken,

zie <https://www.inhetvondelpark.nl/pdf/Planten-afstanden-bordjes.pdf>

Vorbereiding inboet planten door vrijwilligers

Voor de 14 perken (180 rozen) wordt de bestelling door Parkbeheer gedaan en betaald.

Geplande tijd om te planten vanaf half november, af te stemmen met Parkbeheer wanneer de rozen geleverd kunnen worden.

Voorgestelde planning is onder voorbehoud

Bovenstaande planning is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van goede zwarte grond.

Is de grond niet beschikbaar in de 2e week september, dan de voorbereiding perken uitstellen.

Een en ander is ook afhankelijk van de toekomstige coördinator vrijwilligerswerk Rosarium.